สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารหอประชุม 100/27

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ **จังหวัด** จังหวัดอุบลราธานี

ประมาณราคาโดย นายจตุพร กำทอง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 15 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1	รวม	2,238,219.22	2,238,219.22	861,806.31	861,806.31	3,100,025.53	
2	งานสถาปัตยกรรม	1	รวม	1,422,887.08	1,422,887.08	706,140.00	706,140.00	2,129,027.08	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	1	รวม	36,700.00	36,700.00	-	-	36,700.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1	รวม	165,394.00	165,394.00	23,445.00	23,445.00	188,839.00	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				3,863,200.30		1,591,391.31	5,454,591.61	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม						
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม						
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม						
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม						
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				3,863,200.30		1,591,391.31	5,454,591.61	

ลงชื่อ.....ผู้ปรับราคา